

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке
муниципальных общеобразовательных организаций
Ивантеевского муниципального района к внедрению ФГОС
НОО, ФГОС ООО в 2022–2023 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО в 2022 году	Ноябрь 2021 года	Гладилова О.А.
2.	Проведение заседания экспертно-методического Совета, посвященного переходу на новые ФГОСНОО и ООО	Ноябрь 2021 года	Гладилова О.А.
3.	Проведение совещания директоров школ, посвященного переходу на новые ФГОСНОО и ООО	Ноябрь 2021 года	Астраханцева О.В.
4.	Проведение совещания заместителей директоров школ по УВР, посвященного переходу на новые ФГОСНОО и ООО	Ноябрь 2021 года	Гладилова О.А.
5.	Проведение методических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов	В течение учебного года в соответствии с графиком	Руководители РМО, методисты
6.	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 года	Руководители школ
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО	Январь 2022 года	Руководители школ

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		
8.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022	Мазалёва О.С.
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 – март 2022 года	Руководители школ
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 – май 2022 года	Руководители школ
11.	Методическая поддержка проектирования основных образовательных программ начального и основного общего образования	Декабрь-июнь 2022	ММС
2. Нормативное обеспечение			
1.	Формирование банка данных нормативно-	2021-2022 учебный год	ММС, Руководители школ

	правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		
2.	Разработка системы мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне муниципалитета.	Декабрь 2021	ММС
3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021-2022 учебный год	ММС, руководители школ
4.	Внесение изменений в программу развития образовательных организаций	ноябрь 2021 года	Руководители школ
5.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Руководители школ
6.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Руководители школ
7.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Руководители школ
8.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Руководители школ
9.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы	До 01.05.2022	Руководители школ

	ООО образовательной организации, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		
10.	Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Руководители школ
11.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Руководители школ
12.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 1.06.2022г.	Руководители школ
13.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Руководители школ
3. Методическое обеспечение			
1.	Разработка планов методической работы на муниципальном и школьных уровнях, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021года	Гладилова О.А., руководители школ
2.	Обеспечение консультационной	2021-2022 годы	ММС

	методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО		
3.	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 годы	Барсова К.А.
4.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021-2022 годы	ММС
5.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Руководители школ
6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Руководители школ
4. Кадровое обеспечение			
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Руководители школ
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	ММС, Руководители школ
3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Сентябрь 2021- сентябрь 2022	Гладилова О.А.

5. Информационное обеспечение			
1.	Размещение на сайте УО и сайте образовательной организации информационных материалов о внедрении ФГОС НОО и ФГОСООО	2021-2022	Тюркина И.П.
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально	Руководители школ
6. Материально-техническое обеспечение			
1.	Формирование МТБ	Весь период	Руководители школ
7. Финансово-экономическое обеспечение			
1.			